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100 年 8 月 9 日國家水產生物種原庫台

東支庫表層及深層海水取水管開始海上布

管施工，當日先執行表層海水管布管工作 

(圖 1)，取水頭深度 50 m，由於管線 (HDPE

管) 僅 300 m，其近岸端管線先固定於水深

約 8－9 m 左右，在取水井外側約 300 m 處

海域。由於海況良好施工進行順利，因此於

當日下午約 6 時即完成。雖施工順利但拖管

線用輸送帶運轉作業仍有缺點，立即於 8 月

10 日進行改善作業。 
 

圖 1  取水管經輸送帶滑入海中，由大型拖船拖往

布管海域 
 

8 月 11 日蘇所長親臨施工現場，聽取海

上布管作業簡報，並提醒深層海水管布管施

工應注意事項，隨後檢視改善後管線輸送帶

之運轉情形，發現 10 日所發生之缺失大部

份都已改善，因此對於廠商之用心，給予肯

定並期許 12－13 日之海上布管施工順利成

功 (圖 2)。 
 

圖 2  蘇所長聽取海上布管作業簡報 
 

8月 12日清晨 5時開始深層海水管海上

布管，由於管線輸送帶原有的缺失已改善，

因此拖管作業相當順利，總長約 5,000 m 的

HDPE 管線，於下午 3 時左右即全部由作業

碼頭將其拖入海中，繼續由大型拖船將整個

管線慢慢拖往預定布放海域，近岸段管線則

繫上纜繩，由 2 部大型怪手之鏟斗勾住繩索

慢慢將管線拖往取水井外側 300 m 處，水深

約 8－9 m 左右之海域定位 (圖 3)。未來等

近岸段水平推進管溝完成後，將已布管完成

且固定的深層海水及表層海水 2 條管線，在

水深約 8－9 m 左右海域與近岸段 2 條管線

連接，然後經由管溝一齊回拉至基地內取水

井。 
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圖 3  近岸端深層海水管拖至離岸水深約 8-9 m 左

右之海域定位 

 

8月13日除了工作用平台船 (日揚9號)

外，尚有 2 艘大型拖船、4 艘小型拖船、漁

船及舢舨船 10 餘艘配合作業及警戒，其中 5

艘拖船配置定位系統 (GPS)，另有海測船寶

拉麗絲號執行管線布放座標定位總指揮工

作，由近岸端算起第 3 艘拖船定位後，表示

前半段管線已依既定位置拉直，近岸端隨即

開始注水 (圖 4)，管線慢慢下沉，第 4、5

艘拖船則繼續將管線及取水頭拉至預定位

置海域 (圖 5)，由於下午 3 時起流速增強， 

 

圖 4  近岸端深層海水管開始注水 

圖 5  大型艘拖船繼續將深層海水取水頭拉至預定

位置海域 

 

若持續布管作業恐怕取水頭下沉後會偏離

預定位置，因此布管作業暫停，僅以拖船頂

住後半段管線，不讓其繼續下沉。 

8 月 14 日流速轉弱，繼續布放管線，中

午 12 時左右取水頭放入海中 (圖 6、7)，下

午 1 時 30 分左右取水頭到達定位後，寶拉

麗絲號隨即放下 ROV 測掃，影像顯示取水

頭位於管線標示 5 k + 390 附近，筆直座落

於海床上 (圖 8)，基座深度為水下 642 m  

(圖 9)，比契約需求書所規範之 610 m 還深。

ROV 繼續朝岸邊測掃，顯示管線均依規劃路

線置放於海床上，無扭曲變形等損壞現象，

美中不足的是測掃至管線標示 0 k + 630 位

置，水深約 120 m 左右，ROV 機械故障，

因此留下近岸管端線約 300 m 無法繼續測

掃，至晚間約 10 時左右，承包廠商、監造

單位及本所等之工作人員返回岸上。 

本次海上布管作業，事前計畫周詳，並

經多次演練，演練所發生的缺失，均能確實

改善。海上布管作業期間，海上指揮系統分

工明確，拖及布放管線船隊指揮由東億公司 



 

圖 6  工作平台船將取水頭放入海中 

 

 

圖 7  從陸域端加壓將原留在管線內之空氣及水排

出 

圖 8  取水頭在管線標示 5k+390 附近，垂直座落於

海床上 

 

 

圖 9  取水頭基座置放水深為 642 m 

 

負責，管線定位系統由海測船寶拉麗絲號負

責，布管期間雖有一段時間流速太強無法布

管暫停外，其餘時間海況佳，天時、地利加

上人和，順利完成管線布放作業。至於未完

成近岸管端線約 300 m 之測掃作業，將擇期

再作，或配合近岸端管線連結時一併處理，

將由專案管理工程司依本次測掃資料結

果，進一步檢討決定處理方案。 




